

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9131

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 13.09.2011,

- vista la precedente deliberazione n. 8532 del 11.12.2009, con la quale veniva affidato alla Ditta Air Liquide (France), il contratto per i lavori di upgrade del refrigeratore dell'Acceleratore Alpi, installato presso i Laboratori Nazionali di Legnaro e la fornitura di relative parti di ricambio, per un importo di € 399.528,00, compresa IVA 20%;
- visti l'ordine n. 36, stipulato in data 18.02.2010 ed iscritto al repertorio generale dei contratti al n. 1672;
- vista la successiva deliberazione n. 8669 del 16.04.2010 con la quale veniva autorizzato l'Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto per modifiche dei termini di consegna e della scala temporale dei pagamenti;
- vista la nota prot. n. 2503/GF/RP/gb del 27.07.2011, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, con la quale il Prof. Giovanni Fiorentini, Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, chiede l'autorizzazione ad apportare ulteriori modifiche alle condizioni contrattuali come di seguito specificato:
 - termine ultimo di esecuzione del contratto al 31.05.2012, anziché al 31.12.2011;
 - garanzia contrattuale dei componenti aggiuntivi relativi all'intervento fissata a partire dal 01.01.2012;
- preso atto dell'assenso della Società Air Liquide (France), come risultante dal verbale della riunione del 23.06.2011, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Ruggero Pengo, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, nella quale sono dettagliatamente descritte le motivazioni a giustificazione della richiesta di cui sopra;
- preso atto che tali modifiche non comportano oneri aggiuntivi per l'Istituto;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10736 del 23.07.08 in materia di conferimento di deleghe.

DELIBERA

1. Di autorizzare le ulteriori modifiche alle condizioni contrattuali dell'ordine n. 36/2010 e dell'Amendement n. 1, stipulati con la Ditta Air Liquide (Francia), relativo all'upgrade del refrigeratore dell'Acceleratore Alpi, installato presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, alle condizioni descritte in narrativa.

(13-9/42)